

Приложение к приказу
от 05.11.2025 №349/1/01-07

План мероприятий («дорожная карта») по внедрению программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций Режевского муниципального округа

№ строки	Мероприятия	Срок исполнения	Участники
<p align="center">Нормативное обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок</p>			
<p align="center">Муниципальный уровень</p>			
1.	Разработка и утверждение плана-графика по внедрению Программы просвещения в региональной площадке	до 15 ноября	заведующий МБДОУ № 36 Серебренникова М.В. ведущий специалист УО Королева Н.А.
2.	Организация работы по обеспечению своевременного повышения квалификации педагогических работников региональной площадки по внедрению Программы просвещения	в течение 2025-2026гг.	заведующий МБДОУ № 36 Серебренникова М.В. ведущий специалист УО Королева Н.А. заведующие ДОО
3.	Организация работы по отбору лучшей практики просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для дальнейшего тиражирования в РМО, в регионе	II-IV кварталы в течение 2026-2030г.г.	ведущий специалист УО Королева Н.А. заведующие ДОО
4.	Обеспечение участия ДОО-региональной площадки в ежегодном исследовании результатов внедрения Программы просвещения	Декабрь 2025, далее регулярно дважды в год II-IV кварталы в течение 2026-2030г.г.	старший воспитатель МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф. ведущий специалист УО Королева Н.А.
5.	Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования по созданию и использованию ресурсов для размещения просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальном сайте и сообществе ДОО и социальных сетях	до 15 декабря 2025г.	заведующий МБДОУ № 36 Серебренникова М.В. старший воспитатель МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф.
6.	Проверка размещения разработанных локальных актов на официальном сайте ДОО	до 30 декабря 2025г.	ведущий специалист УО Королева Н.А.
7.	Обеспечение размещения просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО на официальном сайте и в сообществах ДОО, в социальных сетях	до 30 декабря 2025г., далее регулярно дважды в год II-IV кварталы	заведующий МБДОУ № 36 Серебренникова М.В. старший воспитатель

		в течение 2026-2030г.г.	МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф.
Научно-методическое сопровождение внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок			
Муниципальный уровень			
8.	Проведение анализа готовности региональной площадки к внедрению программы просвещения в ДОО	до 1 ноября 2025г., далее – до 25 июня 2026-2030г.г.	ведущий специалист УО Королева Н.А. заведующие ДОО
9.	Проведение рабочих совещаний по вопросам внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций	I-IV кварталы в течение 2026-2030г.г.	ведущий специалист УО Королева Н.А. заведующие ДОО
10.	Научно-методическое сопровождение методического объединения педагогов ДОО и профессиональных сообществ по вопросам внедрения Программы просвещения в ДОО	I-IV кварталы в течение 2026-2030г.г.	ведущий специалист УО Королева Н.А. руководители ГМО
11.	Формирование рабочей группы по анализу и редактированию (корректировке) просветительских материалов для родителей воспитанников ДОО – региональной площадки	до 01.12.2025г.	заведующий МБДОУ № 36 Серебrenникова М.В. старший воспитатель МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф.
12.	Организация методической поддержки педагогических работников, обеспечивающей сопровождение процесса внедрения Программы просвещения	IV квартал 2025г. далее до 2030г. ежегодно	заведующий МБДОУ № 36 Серебrenникова М.В. старший воспитатель МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф. заведующие ДОО специалисты УО РМО
Кадровое обеспечение внедрения программы просветительской деятельности для родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций – региональных площадок			
Муниципальный уровень			
13.	Обеспечение своевременного повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОО по вопросам внедрения программы просвещения	до 25 декабря 2025г. далее до 2030г. ежегодно	ведущий специалист УО Королева Н.А. заведующие ДОО
14.	Организация работы по отбору лучших практик просвещения родителей (законных представителей) в ДОО для дальнейшего тиражирования	IV квартал 2025г. далее до 2030г. ежегодно	заведующий МБДОУ № 36 Серебrenникова М.В. старший воспитатель МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф. заведующие ДОО специалисты УО РМО
15.	Разработка плана внутри методических объединений с учетом образовательных потребностей и профессиональных дефицитов педагогических работников ДОО по вопросам внедрения программы просвещения	в течение 2026-2030г.г.	ведущий специалист УО Королева Н.А. руководители ГМО старшие воспитатели ДОО

Информационное обеспечение Программы просвещения	
Муниципальный уровень	
16.	<p>Информирование педагогической и родительской общности о ходе внедрения программы просвещения в ДОО – региональной площадке</p>
17.	<p>Продвижение в социальных сетях мероприятий и информационных материалов по вопросам внедрения программы просвещения ДОО – региональной площадки</p>
18.	<p>Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов ДОО – региональной площадки и родителей воспитанников: педагогических советов, методических семинаров о целях и задачах внедрения программы просвещения в ДОО – региональной площадке</p>
19.	<p>Размещение на сайте ДОО, УО информационных материалов для родителей, педагогов о внедрении программы просвещения в РМО</p>

заведующий МБДОУ № 36
Серебrenникова М.В.
старший воспитатель
МБДОУ № 36
Овчинникова Э.Ф.
заведующие ДОО
специалисты УО РМО

IV квартал 2025г., далее
II-IV кварталы в течение
2026-2030г.г.

заведующий МБДОУ № 36
Серебrenникова М.В.
старший воспитатель
МБДОУ № 36
Овчинникова Э.Ф.
заведующие ДОО
специалист УО
Королева Н.А.

IV квартал 2025г., далее
I-III кварталы в течение
2026-2030г.г.

заведующий МБДОУ № 36
Серебrenникова М.В.
старший воспитатель
МБДОУ № 36 Овчинникова Э.Ф.
заведующие ДОО

IV квартал 2025г., далее
ежеквартально в течение
2026-2030г.г.

заведующий МБДОУ № 36
Серебrenникова М.В.
заведующие ДОО
педагогический специалист УО
Королева Н.А.
руководители ГМО РМО

IV квартал 2025г., далее
II-III кварталы в течение
2026-2030г.г.